

MODELO MARCO LÓGICO

Convocatorias de Ayudas 2016

Importante: leer antes de cumplimentar el Marco Lógico

El Marco Lógico es el documento básico para la evaluación y el seguimiento de su proyecto. Le recomendamos que se lea detenidamente la guía proporcionada para su cumplimentación. Dispone de un ejemplo para su mejor comprensión.

El Marco Lógico ha sido modificado en esta convocatoria de 2016. El uso de formatos anteriores o la modificación del formato actual motivarán la exclusión de su proyecto en el proceso de evaluación.

Otras cuestiones a tener en cuenta a la hora de cumplimentar el Marco Lógico son las siguientes:

- Las actividades desarrolladas deben estar claramente vinculadas a los objetivos específicos del proyecto y éstos al objetivo general.
- Se deben incluir tantas filas como actividades a desarrollar tenga el proyecto.
- Para cada actividad se debe señalar, al menos, un resultado, y cada uno de los resultados debe ser cuantificable, medible y verificable
- El enunciado de las actividades deberá venir acompañado de una pequeña descripción, clara y concisa de las acciones que se van a desarrollar.
- Es obligatorio cumplimentar todas las casillas que aparecen en blanco, el resto de casillas no deben modificarse.

Entidad			Nombre del proyecto		
Objetivo general	Objetivos específicos		Acciones ligadas a cada objetivo específico	Indicadores de cumplimiento de los objetivos específicos	Condicionantes para el cumplimiento de objetivos
¿Cuál es el objetivo general al que contribuye el proyecto?	Los objetivos específicos deben ser concretos, y estar directamente relacionados con una o varias de las acciones desarrolladas.		Indicar (nombrar) las actividades que están vinculadas al objetivo específico indicado en la columna anterior. Estas actividades se desarrollarán después en el siguiente bloque de información.	Incluir tantos indicadores como sea necesario para verificar el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto	Identificar los factores internos o externos que pueden condicionar la ejecución de las actividades. (Ej. Obtención de permisos necesarios, solicitud de información y documentación a terceros, etc.)
Detener el declive de una especie amenazada	OE 1	Incrementar la supervivencia de los ejemplares, mediante el incremento de la disponibilidad de alimento y de refugio.	A 1 y A2	Incremento de la tasa de supervivencia tras el primer año de trabajo Incremento en ha. de la superficie vegetales que proporcionan alimento.	Obtención de los permisos necesarios para la ejecución de las actividades de conservación. Climatología adversa durante la fase de desbroce selectivo y reforestación. Falta de interés de la población en las actuaciones de sensibilización.
	OE 2	Reducir las amenazas a su hábitat reduciendo el riesgo de propagación de incendios	A1	Incremento en ha. del hábitat bien gestionado Volumen de especies pirófilas retiradas	
	OE 3	Implicar a la ciudadanía en la conservación de la especie	A3	Número de voluntarios que han participado en las jornadas de voluntariado Creación de un programa de voluntariado Volumen de residuos retirados por los voluntarios	
	OE 4	Dar a conocer la especie	A4, A3	Mejora del conocimiento de la especie en las zonas del proyecto Visitas a la página web del proyecto Solicitudes de información sobre el proyecto Nº de seguidores en redes sociales Nº apariciones en prensa, radio y televisión.	

Actividades		Resultados		Fuentes de verificación		Presupuesto por acción
¿Cuáles son las principales actividades que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos específicos del proyecto?		Los resultados deben ser coherentes con las actividades desarrolladas y deben estar enunciados de tal forma que resulten cuantificables, medibles y verificables.		¿Cuáles son los elementos que se van a aportar junto con la justificación final del proyecto para demostrar la consecución de los indicadores y los resultados del obtenidos?		Indique el coste tctal de cada una de las actividades (incluido el coste de personal)
A 1	Actuaciones de mejora de mejora de hábitat: Desbroces selectivos Esta acción se pretende favorecer el desarrollo de especies que provean de refugio y alimento a nuestra especie objetivo, así como reducir la posible incidencia de incendios.	R 1	15 Ha desbrozadas conforme lo establecido en el proyecto	FV 1.1	Informe de valoración sobre el estado de la calidad del hábitat al inicio del proyecto y al fin del mismo. Informes de resultados Fotografías antes y después de la ejecución de las actividades	15.000 €
A 2	Actuaciones de mejora de mejora de hábitat: Reforestaciones La finalidad de la acción es incrementar los recursos tróficos de la especie objetivo. Se utilizaran especies autóctonas provenientes de viveros ya contactados que	R 2.1	10 Ha reforestadas	FV 2.	Informe de valoración sobre el estado de la calidad del hábitat al inicio del proyecto y al fin del mismo. Informes de resultados	10.000,00€

MODELO MARCO LÓGICO

Convocatorias de Ayudas 2016

2

Actividades		Resultados		Fuentes de verificación		Presupuesto por acción
¿Cuáles son las principales actividades que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos específicos del proyecto?		Los resultados deben ser coherentes con las actividades desarrolladas y deben estar enunciados de tal forma que resulten cuantificables, medibles y verificables.		¿Cuáles son los elementos que se van a aportar junto con la justificación final del proyecto para demostrar la consecución de los indicadores y los resultados del obtenidos?		Indique el coste total de cada una de las actividades (incluido el coste de personal)
	disponen de los plántones necesarios. Se reforestarán al menos 10Ha				Fotografías antes y después de la ejecución de las actividades	
A3	Acciones de divulgación: programa de voluntariado ambiental. Creación de un programa de voluntariado, programación de las actividades a desarrollar por los voluntarios. Difusión del programa en redes sociales (Facebook, Twitter) así como en la página web para la captación de participantes y posteriormente para dar a conocer los resultados de las jornadas de voluntariado. Se realizarán al menos 5 jornadas con un mínimo total de 50 participantes.	R 3.1	Al menos 5 jornadas de voluntariado ejecutadas satisfactoriamente	FV 2.3	Informes técnicos de ejecución.	4.500,00€
					Fotografías de las jornadas.	
		R 3.2	50 participantes en las 5 jornadas		Hojas de firma de los participantes.	
		R 3.3	5 noticias publicadas en redes sociales sobre el programa de voluntariado y la especie objetivo		Copias de las noticias publicadas	
A 4	Acciones de divulgación: Edición de materiales divulgativos. Todos los materiales desarrollados se publicarán en la página web para ponerlos a disposición de cualquier interesado Edición y distribución de 100 cuadernos de campo para las jornadas de voluntariado, en papel. Edición de 1.000 folletos generales del proyecto.	R 4.1	100 cuadernos de campo editados y distribuidos	FV 4	Copia de todos los materiales editados	2.500,00€
					Pantallazos y direcciones url de los materiales publicados en la web	
		R 4.2	1000 folletos editados y distribuidos		Informe de descargas de google analytics.	
		R 4.3	200 descargas de los materiales divulgativos publicados en la web.			

*cumplimentar la siguiente tabla únicamente cuando el proyecto cuente con la participación de socios.

Identificación de socios (Entidades que ejecutan parte de las actividades y del presupuesto del proyecto, habrá gastos directamente vinculados a estos socios. Es imprescindible aportar un acuerdo o convenio entre el beneficiario y el socio, previo a la presentación del proyecto.)		
Nombre de la entidad asociada	CIF	Actividades en las que participa el socio ejecutando total o parcialmente alguna de las acciones
XXXX	G -00000000	A2
YYYY	G -00000001	A2